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Närhälsan Öckerö 

 

 

Montage av prefabricerad betongstomme 
 

Hej! 

 

Byggandet av Närhälsan går nu in i nästa fas med montage av den prefabricerade betongstommen. 

 

Majoriteten av tiden kommer det att stå ett till två flak med byggelement längs delar av Sockenvägen men 

under kortare period kan det stå tre stycken och i värsta fall kan det bli fyra flak efter varandra. 

 

För att få plats med materialleveranserna samtidigt som trafik skall kunna passera förbi arbetsområdet så 

behöver vi ta halva trottoaren tar i anspråk. 

Detta kommer att ske genom att gångbanan avskiljs från körvägen med ett byggstaket.  

 

 

Montageplan: 

 

V38 (19 – 23 september) 

Måndag: Leverans väggelement och mobilkran 

Tisdag: Leverans väggelement 

Onsdag: Leverans håldäcksbjälklag 

 

V39 (26 – 30 september) 

Onsdag: Leverans väggelement 

Torsdag: Leverans väggelement 

 

V40 (3 – 5 oktober) 

Måndag: Leverans håldäcksbjälklag 

Tisdag: Leverans håldäcksbjälklag 

Onsdag: Avetablering mobilkran 
 

Bilaga: 

Logistik- och tidplan prefabmontage. 
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